
planning 2015 Permacultuurtuin CNME Jekerdal
weeknummer  

werkomschrijving
algemeen 8-1 15-1 22-1 29-1 5-2 12-2 19-2 26-2 5-3 12-3 19-3 26-3

verwerken van maaisel,opbouwen van composthopen o.l.v. Pieter

vergunning m.b.t. vijver YV

inzaaien groenbemesters (luzerne en witte klaver)

maaskeien stapelen als thermische massa op het zuiden

vormgeving kuilen/poelen     

overleg m.b.t. meerjarige planten

bestellen van planten

leveren/ophalen van het plantgoed

planten van plantgoed

opstellen begroting YV

korte omschrijving doel tuin / tekst website Samen

een goede tekening op schaal/ design verder invullen MF

Overleg met Lara

Oerkool stekken en/of verplanten

Kruisbessen stekken september - december

Kardoen zaaien april - mei

oerprei over planten vanuit moestuin : mei

Appelbessenbosje : zwarte bessen planten, karton leggen e.a.

paden aanleggen (haksel)

kippen in de perma ? ; bespreken

 

namen en afkortingen die gebruikt kunnen worden in de planning 

om specifieke taken aan personen te koppelen legenda

Yvonne Velthuis (YV) variabel
Pieter vd K (PK)

Maartje Zaal (MZ) deadline

Mark Franck (MF)

Arjen Riksen (AR)

Don van Dort (DD)

Wim Teernstra (WT)

Richard Kromjong (RK)

Tom Coorens (TC)




